



HARMONOGRAM POSUDZOVANIA VÝZVY

Termín	Aktivita
05. 11. 2012	Vyhlásenie výzvy
21. 01. 2013	Uzavretie výzvy
31. 01. 2013	Evidencia podaných žiadostí
28. 02. 2013	Vyhodnotenie predložených žiadostí z hľadiska splnenia technických a formálnych podmienok
09. 07. 2013	Hodnotenie žiadostí spĺňajúcich technické a formálne podmienky
19. 07. 2013	Zverejnenie výsledkov
01. 10. 2013	Začiatok riešenia projektov