

**DODATOK č. 5**  
**k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09**  
**v znení jej platných dodatkov**

**Agentúra na podporu výskumu a vývoja**

Mýtňa 23, 814 99 Bratislava

IČO: 30797764

DIČ: 2022132563

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

číslo účtu: 7000115379/8180

v zastúpení: Lýdia Šuchová, riaditeľka agentúry

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „zmluvná strana“)

**Slovenská technická univerzita v Bratislave**

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

IČO: 397687

DIČ: 2020845255

Bankové spojenie a číslo účtu: XXXXXXXXXX

Štatutárny zástupca: doc. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor

v zastúpení: prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU

osoba zodpovedná za riešenie úlohy: prof. Ing. Peter Sakál, CSc., profesor

(ďalej len „príjemca“ alebo „zmluvná strana“)

za nasledovných zmluvných

p o d m i e n o k :

**I. Úvodné ustanovenie**

1. Dňa 3.9.2009 bola medzi poskytovateľom a príjemcom uzavretá Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0384-09 (ďalej len „Zmluva“).
2. Dňa 25.11.2011 bola príjemcom poskytovateľovi doručená „Žiadosť o prerušenie projektu LPP-0384-09“ zo dňa 15.11.2011. Poskytovateľ týmto dodatkom vyjadruje súhlas s prerušením riešenia a financovania projektu.

## **II. Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je úprava práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z prerušenia riešenia a financovania projektu č. LPP-0384-09 a práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že riešenie a financovanie projektu evidovaného u poskytovateľa pod číslom LPP-0384-09 sa prerušuje na obdobie od 20.11.2011 do 31.8.2012. Lehota na riešenie projektu uplynie dňom 10.6.2013.
3. Pod prerušením riešenia a financovania projektu sa rozumie, že na dobu uvedenú v odseku 2 tohto článku príjemca je povinný pozastaviť realizáciu prác vykonávaných na projekte č. LPP-0384-09.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase prerušenia riešenia a financovania projektu príjemca nie je oprávnený čerpať a používať finančné prostriedky poskytnuté poskytovateľom na jeho riešenie.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosti príjemcu vyplývajúce zo Zmluvy, a to najmä vypracovanie ročnej správy o postupe prác na projekte a hospodárení s poskytnutými prostriedkami podľa článku IV odsek 4 Zmluvy, oznamovacia povinnosť podľa článku VI odsek 1 Zmluvy, ako aj povinnosti vyplývajúce z článku II Zmluvy zostávajú zachované a príjemca sa zaväzuje k ich plneniu aj počas prerušenia riešenia a financovania projektu.
6. Porušenie odseku 4 a 5 tohto článku bude považované za hrubé porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od Zmluvy.


## **III. Záverečné ustanovenia**

1. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva nemení a zostáva v platnosti ako celok.
2. Podpis tohto dodatku je podmienený doručením upraveného návrhu projektu LPP-0384-09 do agentúry.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov sa v prípade tohto dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie dodatku k zmluve v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obidvomi zmluvnými stranami.
6. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


7. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnocenných exemplároch, pričom pri podpise dodatku preberá každá zo zmluvných strán jeden jeho exemplár.
8. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s ním ho slobodne a vážne podpisujú.

V Bratislave, dňa 19-12-2011

v. Trnave, dňa 15.12.2011



**Lýdia Šuchová**  
riaditeľka Agentúry na podporu  
výskumu a vývoja



**prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík**  
dekan MTF

